

遅延している  
カワチ薬局交差点の信号機の  
運用開始の状況について

令和6年2月9日  
レーベン守谷松並自治会  
松並青葉西町内会  
松並青葉東町内会

当該信号機は、1月下旬の運用開始を想定していましたが、2月に入っても運用の兆しがないことから、住民から多数のお問い合わせを頂きました。そこで警察署に問い合わせたところ、本日、取手警察署長より以下の説明を頂きましたのでご連絡致します。

運用開始の遅延の原因：

県警本部により信号機自体の設置工事及び昨日検査は既に終了している。その後最終的には東京電力が通電することにより運用が開始される。東電からの情報によると、当該地域は信号機への電力線が地下埋設されており、現在の設備では直ぐに通電できる状況にはない。通電の為には道路工事を伴う電源工事が必要という状況にある。

想定される運用開始の時期：

現時点では、東電の電源工事の終了は、4月から5月の予定。警察署としても今後この工期が遅れないよう注意をして状況を監視したい。